

NVOS PROJECTEN

DE STAND VAN ZAKEN

In het tweede vakblad van dit kalenderjaar, het mei-nummer, bent u op de hoogte gebracht van een NVOS-project dat lopende is, namelijk het NVOS Schoen Adviesstelsel en een project dat nog van start moest gaan 'het ontwikkelen van Vakliteratuur voor de NVOS'. Wat is op dit moment de stand van zaken?

HET NVOS SCHOEN ADVIESSTELSEL

Nadat TNO Industrie een haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd met positief resultaat, is het wenselijk gebleken om een adviesstelsel te ontwikkelen voor de gehele branche van de orthopedische schoentechniek. Na overleg met de NVOS is besloten dit systeem projectmatig te ontwikkelen. In eerste instantie door het uitvoeren van een specificatieproject, gevolgd door een bouwproject van het systeem (beschreven in het vakblad mei 2000).

Om alle informatie vast te leggen die van belang is voor het ontwikkelen (bouwen) van dit adviesstelsel is een specificatieproject uitgevoerd waarin zowel de gewenste functionaliteit van het NVOS Schoen adviesstelsel is vastgelegd als het plan is ontwikkeld waarmee de bouw van het NVOS Schoen adviesstelsel gerealiseerd moet worden. Dit specificatieproject is nu afgesloten.

Tevens is in dit specificatieproject een functioneel prototype van het NVOS Schoen adviesstelsel gebouwd, wat nu door een aantal bedrijven wordt getest. Partijen welke het specificatieproject hebben uitgevoerd zijn; bestuur van de NVOS, secretariaatskantoor Wissenraet & van Spaendonck, afgevaardigden van een vijftal orthopedisch schoentechnische bedrijven en TNO Industrie.

Het prototype van het NVOS Schoen adviesstelsel is op 28 juni 2000 aan de 5 betrokken orthopedisch schoentechnische bedrijven uitgereikt om te worden getest.

Naast de specificaties van het NVOS Schoen adviesstelsel en het prototype zijn het doel en de nevendoelen omschreven in de specificatiefase. Het *hoofddoel* van het NVOS Schoen adviesstelsel zal zijn het *vergroten van de mogelijkheden* in het kiezen van Orthopedisch Schoeisel voor klanten tijdens het aanmeten door de

orthopedisch schoentechnicus of paskamermedewerker. Het systeem koppelt op grond van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse de klant aan een product, waardoor de beste match wordt verkregen.

Nevendoelen zijn:


- 1) het realiseren van een uniforme methode waarmee voeten eenduidig kwantitatief gemeten en kwalitatief beschreven kunnen worden
- 2) het realiseren van een uniforme methode waarmee leesten eenduidig kwantitatief gemeten en kwalitatief beschreven kunnen worden
- 3) het realiseren van een uniforme methode waarmee eigenschappen van schoenen beschreven kunnen worden
- 4) het realiseren van structuren waarmee na de bouw van het adviesstelsel het systeem in stand dan wel actueel gehouden kan worden.

In oktober en november 2000 worden de mogelijkheden onderzocht om resultaten uit een project van Prof. Dr. J. de Vries van Roesingh Research and Development te gebruiken voor de ontwikkeling van het NVOS Schoen Adviesstelsel.

De verwachting is dat per 1 januari 2001 met de bouw van dit selectiesysteem kan worden gestart. De bouw zal ongeveer één jaar in beslag nemen.

Daarna zal het NVOS Schoen Adviesstelsel regelmatig (bijv. éénmaal per jaar) moeten worden ge-update. Zover is het echter nog niet, het NVOS Schoen Adviesstelsel moet eerst nog worden gebouwd, zodat het begin 2002 kan worden ingezet in de orthopedische schoentechnische praktijk ter ondersteuning van het werk van orthopedisch schoentechnici en paskamermedewerkers.

Door: Frans Lefeber, TNO Industrie



ONTWIKKELEN VAN VAK- LITERATUUR VOOR DE NVOS

Dit project is recentelijk van start gegaan, namelijk in augustus 2000. Het totale project gaat 2 jaren in beslag nemen.

Gedurende die twee jaren worden er, in tegenstelling tot wat in het vakblad van mei vermeld stond, 7 vakboeken geproduceerd en uitgegeven.

Om 'uitgeef technische' redenen is besloten het aantal van 10 boeken, welke in het mei nummer waren vermeld, te reduceren tot 7. De inhoud van deze 7 boeken is dezelfde als van de eerder genoemde 10. De volgende boeken zullen worden geschreven en uitgegeven.

Werktitels:

- 1 Onderwerk
- 2 Patronen en Schachten
- 3 Aanmeettechnieken en Leesten
- 4 Werktekeningen en beschoeiingsplannen
- 5 Anatomie
- 6 Praktische Orthopedie
- 7 Voetbedden, Supplementen, Orthesen, Prothesen en Aanpassingen aan confectieschoenen

Het consortium van schrijvers, adviseurs, kwaliteitscontroleurs is op een haar na rond. Het schrijven kan dus beginnen. De vormgever en uitgever zijn geselecteerd, het scenario voor het uitgeven van de vakboeken wordt de komende tijd ontwikkeld.

Daar het project iets later is gestart dan oorspronkelijk gepland was, is nu de verwachting dat op de voorjaarsvergadering een presentatie zal worden gegeven hoe het uiterlijk en innerlijk van de vakboeken zal worden. De uitstraling kan dan worden beoordeeld. De eerste echte geschreven, vormgegeven en gedrukte boeken zullen op de najaarsvergadering van 2001 worden gepresenteerd.

We zullen u middels het vakblad op de hoogte houden van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van NVOS projecten.